

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車（大型1）2期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,753,200円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	㈱森組

契 約 年 月 日	令和3年4月1日	契 約 金 額（当初）	3,740,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月4日	〃（第 1 回 変 更）	2,044,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃（第 回 変 更）	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃（第 回 変 更）	

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成（当初）	令和4年1月7日
	〃（第 1 回 変 更）	
	〃（第 回 変 更）	
	〃（第 回 変 更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 路面清掃作業 71.2Km、機械管理費 275日、降灰処分量 40.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 路面清掃作業 0.0Km、機械管理費 275日、降灰処分量 0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や降灰除去量が変更となったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車（大型2）2期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,389,100円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	㈱銀河

契 約 年 月 日	令和3年4月1日	契約金額（当初）	3,311,000円
第1回契約変更年月日	令和4年1月4日	//（第1回変更）	1,931,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成（当初）	令和4年1月7日
	//（第1回変更）	
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 路面清掃作業 47.2Km、機械管理費 275日、降灰処分量 40.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 路面清掃作業 0.0Km、機械管理費 265日、降灰処分量 0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や降灰除去量が変更となったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車（大型3）2期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,150,400円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(株)上津建設

契 約 年 月 日	令和3年4月1日	契約金額（当初）	3,080,000円
第1回契約変更年月日	令和4年1月4日	//（第1回変更）	1,952,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成（当初）	令和4年1月7日
	//（第1回変更）	
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 路面清掃作業 38.9Km、機械管理費 275日、降灰処分量 30.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 路面清掃作業 0.0Km、機械管理費 268日、降灰処分量 0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や降灰除去量が変更となったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	令和3年 降灰除去事業 路面清掃作業 貸付車 (大型4) 2期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,287,900円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株)池田建設

契 約 年 月 日	令和3年4月1日	契約金額 (当初)	3,223,000円
第 1 回契約変更年月日	令和4年1月4日	// (第 1 回変更)	2,011,000円
第 回契約変更年月日		// (第 回変更)	
第 回契約変更年月日		// (第 回変更)	

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年1月7日
	// (第 1 回変更)	
	// (第 回変更)	
	// (第 回変更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等) 路面清掃作業 40.2Km、機械管理費 275日、降灰処分量 30.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等) 路面清掃作業 0.0Km、機械管理費 275日、降灰処分量 0m <sup>3</sup> 変更理由 桜島火山活動の状況により、路面清掃作業の延長や降灰除去量が変更となったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	都市災害復旧事業（降灰除去）1工区 2期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	7,203,900円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)永吉電機建設

契 約 年 月 日	令和3年4月1日	契約金額（当初）	7,051,000円
第1回契約変更年月日	令和3年7月2日	//（第1回変更）	3,028,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成（当初）	令和3年7月12日
	//（第1回変更）	
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	降灰除去量 250.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	降灰除去量 104.0m <sup>3</sup> 変更理由 桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計250m <sup>3</sup> に対し104m <sup>3</sup> となった為

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	都市災害復旧事業（降灰除去） 2工区 2期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,396,800円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	㈱丸徳建設

契 約 年 月 日	令和3年4月1日	契 約 金 額（当初）	3,300,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年7月2日	〃（第 1 回 変 更）	2,838,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃（第 回 変 更）	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃（第 回 変 更）	

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成（当初）	令和3年7月12日
	〃（第 1 回 変 更）	
	〃（第 回 変 更）	
	〃（第 回 変 更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	降灰除去量 100.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	降灰除去量 86.0m <sup>3</sup> 変更理由 桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計100m <sup>3</sup> に対し86m <sup>3</sup> となった為

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	大野原・垂桜線舗装工事		
工 事 場 所	垂水市大字 田神 地内		
種 別	土木一式		
予 定 価 格	3,972,100円 (消費税を含む。)		
契 約 業 者 名	(有)池之上組		

契 約 年 月 日	令和3年5月26日	契約金額 (当初)	3,850,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月24日	// (第 1 回 変 更)	4,894,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年5月27日
	完 成 ( 当 初 )	令和3年10月4日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	延長 L=175.0m 残土処分 V=10m <sup>3</sup> As舗装 A=753m <sup>2</sup> 舗装版破碎 A=260m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	延長 L=175.0m → L=248.5m 残土処分 V=10m <sup>3</sup> → V=0m <sup>3</sup> As舗装 A=753m <sup>2</sup> → A=1050m <sup>2</sup> 舗装版破碎 A=260m <sup>2</sup> → A=260m <sup>2</sup> 変更理由 現場近隣で木材の搬出があり、運搬車両の通行に伴って損傷範囲が広がったため、施工延長を追加し、舗装を行ったことによる更正。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	水之上3号線舗装工事
工 事 場 所	垂水市大字 本城 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	4,340,600円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)丸徳建設

契 約 年 月 日	令和3年5月26日	契 約 金 額 ( 当 初 )	4,213,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月27日	// (第 1 回 変 更)	4,450,000円
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 2 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年5月27日
	完 成 ( 当 初 )	令和3年10月4日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 2 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=248.0m、表層 (As舗装) A=1015.0㎡                  上層路盤 A=35.0㎡ 舗装版破碎 A=160.0㎡                  不陸整正 A=158.0㎡</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=248.0m、表層 (As舗装) A=1036.0㎡                  上層路盤 A=35.0㎡ 舗装版破碎 A=160.0㎡                  不陸整正 A=158.0㎡</p> <p>変更理由</p> <p>本工事は、既設舗装よりオーバーレイで5cm上がる設計としており、宅地乗入と段差ができることから段差解消のため乗入舗装を追加し、また個人敷地に道路表面水が度々流入することから、側溝に向けて勾配をつけるように嵩上工を追加したため。</p>



## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	岳野2号線舗装工事
工 事 場 所	垂水市大字 二川 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	7,447,000円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株) 古田水道建設

契 約 年 月 日	令和3年6月2日	契約金額 (当初)	6,455,960円
第1回契約変更年月日	令和3年8月10日	// (第1回変更)	6,852,000円
第2回契約変更年月日		// (第2回変更)	
第 回契約変更年月日		// (第 回変更)	

工 期	着 工	令和3年6月3日
	完成 (当初)	令和3年10月25日
	// (第1回変更)	
	// (第2回変更)	
	// (第 回変更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=260.0m、表層工 (フライムコート) A=735.0m<sup>2</sup>          表層工 (タックコート) A=315.0m<sup>2</sup>、上層路盤工 A=735.0m<sup>2</sup>          舗装版破碎工 A=730.0m<sup>2</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=260.0m、表層工 (フライムコート) A=748.0m<sup>2</sup>          表層工 (タックコート) A=287.0m<sup>2</sup>、上層路盤工 A=748.0m<sup>2</sup>          舗装版破碎工 A=810.0m<sup>2</sup></p> <p>変更理由</p> <p>着工前調査の結果に基づく更正</p>

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	垂水9号線道路改良工事
工 事 場 所	垂水市 錦江町 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	44,867,900円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	榑秀建設

契 約 年 月 日	令和3年6月9日	契 約 金 額 ( 当 初 )	39,691,593円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月12日	〃 ( 第 1 回 変 更 )	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月21日	〃 ( 第 2 回 変 更 )	49,662,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年6月10日
	完成 ( 当 初 )	令和3年12月28日
	〃 ( 第 1 回 変 更 )	令和4年1月30日
	〃 ( 第 2 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=140.0m、車道舗装 A=1110m<sup>2</sup>          歩道舗装 A=267m<sup>2</sup> 自由勾配側溝 400型 L=226m          自由勾配側溝 300型 L=26m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>工期延長</p> <p>今年度の梅雨前線及び秋雨前線に伴う、長雨の影響で作業不能日が続いたため、受注業者より工期延長願が提出され、変更工程に合わせ33日間の工期延長とする。</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=160.0m、車道舗装 A=1250m<sup>2</sup>          歩道舗装 A=313m<sup>2</sup> 自由勾配側溝 400型 L=226m          自由勾配側溝 300型 L=52m</p> <p>変更理由</p> <p>地域の要望及び既設との摺府を考慮し、No.7～No.8までの区間を増やしたことによる更正</p>

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	垂水市都市公園遊具撤去工事
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	13,889,700円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株) 古田水道建設

契 約 年 月 日	令和3年6月9日	契 約 金 額 ( 当 初 )	12,158,724円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月15日	// ( 第 1 回 変 更 )	14,900,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年6月10日
	完 成 ( 当 初 )	令和3年11月1日
	// ( 第 1 回 変 更 )	令和3年11月19日
	// ( 第 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 垂水市都市公園遊具撤去 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 垂水市都市公園遊具撤去 一式
	変更理由 公園遊具の再調査を行った結果、早急に対策を行う必要があることが判明した遊具について、追加を行った。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	都市災害復旧事業（降灰除去） 1工区 3期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	7,233,600円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	（有）濱畑水道

契 約 年 月 日	令和3年6月30日	契 約 金 額（当初）	7,084,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年10月5日	//（第 1 回 変 更）	1,551,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		//（第 回 変 更）	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		//（第 回 変 更）	

工 期	着 工	令和3年7月1日
	完 成（当初）	令和3年10月11日
	//（第 1 回 変 更）	
	//（第 回 変 更）	
	//（第 回 変 更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	降灰除去量 250.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	降灰除去量 53.0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計250m <sup>3</sup> に対し53m <sup>3</sup> となった為

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	都市災害復旧事業（降灰除去） 2工区 3期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,413,300円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	神崎営繕

契 約 年 月 日	令和3年6月30日	契 約 金 額（当初）	3,300,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年10月5日	//（第 1 回 変 更）	2,175,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		//（第 回 変 更）	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		//（第 回 変 更）	

工 期	着 工	令和3年7月1日
	完 成（当初）	令和3年10月11日
	//（第 1 回 変 更）	
	//（第 回 変 更）	
	//（第 回 変 更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 降灰除去量 100.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 降灰除去量 66.0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計100m <sup>3</sup> に対し66m <sup>3</sup> となった為

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	新城麓・根木原線排水路改修工事
工 事 場 所	垂水市 大 字新城 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	2,703,800円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株) 東建設

契 約 年 月 日	令和3年7月14日	契 約 金 額 ( 当 初 )	2,640,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月15日	〃 ( 第 1 回 変 更 )	3,326,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年7月15日
	完成 ( 当 初 )	令和3年10月18日
	〃 ( 第 1 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	施工延長 L=30.0m、残土処理工 V=30.0m <sup>3</sup> 、 舗装版破碎工 A=27.0m <sup>2</sup> 、横断暗渠工 L=17.0m、舗装工 A=27.0m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	施工延長 L=30.0m、残土処理工 V=30.0m <sup>3</sup> 、 舗装版破碎工 A=27.0m <sup>2</sup> 、横断暗渠工 L=17.0m、舗装工 A=27.0m <sup>2</sup>
	変更理由
	横断暗渠取付の際に既設ガードパイプを取外し、再設置する予定だったが、取付部材の老朽化により再利用ができなかったため部材交換をしたことによる変更。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	垂水 2 6 号線側溝改修工事
工 事 場 所	垂水市 田神 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	5,001,700円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株)神崎土木

契 約 年 月 日	令和3年7月21日	契 約 金 額 ( 当 初 )	4,851,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年9月22日	// ( 第 1 回 変 更 )	5,439,000円
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 2 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年7月26日
	完 成 ( 当 初 )	令和3年11月29日
	// ( 第 1 回 変 更 )	
	// ( 第 2 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 (道路右側) L=49.0m、施工延長 (道路左側) L=37.0m          側溝設置工 L=84.0m、As舗装工 A=27.0m<sup>2</sup>          張コンクリート工 A=29.0m<sup>2</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>施工延長 (道路右側) L=49.0m、施工延長 (道路左側) L=38.0m          側溝設置工 L=85.0m、As舗装工 A=173.0m<sup>2</sup>          張コンクリート工 A=29.0m<sup>2</sup></p> <p>変更理由</p> <p>当初設計において、As舗装工は、側溝改修に伴う影響範囲のみの施工を行う予定であった。しかし着工前測定の結果、既設舗装にひび割れ等の損傷がみられることや地元住民から全面的な舗装修繕の要望があったことから、As舗装工の数量変更を行う。</p>

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	第2松尾橋橋梁補修工事
工 事 場 所	垂水市 大字牛根境 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	11,397,100円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	㈲三和設備工業

契 約 年 月 日	令和3年8月25日	契 約 金 額 ( 当 初 )	9,805,148円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月20日	〃 ( 第 1 回 変 更 )	9,454,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年8月26日
	完成 ( 当 初 )	令和4年1月7日
	〃 ( 第 1 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)	
	橋梁補修工事 1式	
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)	
	橋梁補修工事 1式	
	変更理由	地元住民の理解を得られたことにより、信号機での対応が可能となり、交通誘導員を廃止したこと。その他着工前測定の結果に伴う更正。



## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	第1松尾橋橋梁補修工事
工 事 場 所	垂水市 大字牛根境 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	36,313,200円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株)竹之内組

契 約 年 月 日	令和3年8月25日	契 約 金 額 ( 当 初 )	31,526,092円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年2月1日	// (第1回変更)	35,825,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回変更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回変更)	

工 期	着 工	令和3年8月26日
	完成 (当初)	令和4年2月10日
	// (第1回変更)	
	// (第 回変更)	
	// (第 回変更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	橋梁補修工事 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	橋梁補修工事 1式
	変更理由 塗膜剥離試験の結果に伴い、3回塗布にて施工を行ったことによる更正

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	大谷橋橋梁補修工事
工 事 場 所	垂水市 大字田神 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	11,877,800円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)小園工務店

契 約 年 月 日	令和3年8月25日	契 約 金 額 ( 当 初 )	10,223,733円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月16日	〃 ( 第 2 回 変 更 )	10,223,733円
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月23日	〃 ( 第 回 変 更 )	10,352,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年8月26日
	完成 ( 当 初 )	令和4年1月7日
	〃 ( 第 1 回 変 更 )	令和4年1月20日
	〃 ( 第 2 回 変 更 )	令和4年1月20日
	〃 ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>橋梁補修工事 1式</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>工期延長 13日間</p> <p>変更理由</p> <p>伸縮継手装置の材料入手困難により、製造期間に遅れが生じたため、工期完成が難しいと判断し、13日間の工期延長を行う。</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>橋梁補修工事 1式</p> <p>変更理由</p> <p>着工前測量の結果に伴う更正。</p>

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	第1下市木橋橋梁補修工事
工 事 場 所	垂水市 大字市木 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	18,376,600円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)川畑鉄工建設

契 約 年 月 日	令和3年8月25日	契 約 金 額 ( 当 初 )	15,878,447円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月6日	〃 ( 第 1 回 変 更 )	14,877,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年8月26日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年1月7日
	〃 ( 第 1 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）	第1下市木橋橋梁補修工事 1式
	変更理由	当初設計において、交通誘導警備員を計上していたが、地元住民の理解を得て、通行止めでの施工が可能となったことから廃止とする。それらに伴う更正。
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）	第1下市木橋橋梁補修工事 1式
	変更理由	当初設計において、交通誘導警備員を計上していたが、地元住民の理解を得て、通行止めでの施工が可能となったことから廃止とする。それらに伴う更正。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	元垂水原田線道路改良工事 (3工区)
工 事 場 所	垂水市大字 市木 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	9,202,600円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)永吉電機建設

契 約 年 月 日	令和3年9月8日	契 約 金 額 ( 当 初 )	8,037,245円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月17日	// (第 1 回 変 更)	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月25日	// (第 2 回 変 更)	8,737,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年9月9日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年1月17日
	// (第 1 回 変 更)	令和4年1月31日
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	施工延長 L=46.8m 残土処理工 V=120.0m <sup>3</sup>
	排水工 自由勾配側溝 (消音型) 600*800 L=27.0m 排水工 自由勾配側溝 (消音型) 600型 L=20.0m 舗装工 (車道舗装工) A=243.0m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	変更理由 現地で湧水が確認され、湧水処理の協議等に時間を有したため、工事の進捗に遅延が生じ当初より14日間延長の延長となる。
第 2 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	施工延長 L=46.8m 残土処理工 V=120.0m <sup>3</sup>
	排水工 自由勾配側溝 (消音型) 600*800 L=27.0m→L=0.0m
	排水工 自由勾配側溝 (消音型) 600型 L=20.0m→L=47.0m
	舗装工 (車道舗装工) A=243.0m <sup>2</sup>
変更理由 本工事発注後、乗人部で隣接地の所有者と現地立会を行い、協議結果に基づき2箇所乗人舗装を追加したことによるもの。また床掘作業において既設ブロック塀等が確認され、支障となることが判明したため追加を行った。	

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	元垂水原田線道路改良工事（2工区）
工 事 場 所	垂水市大字 市木 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	31,625,000円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(株)銀河

契 約 年 月 日	令和3年9月8日	契 約 金 額（当初）	27,908,556円
第1回契約変更年月日	令和4年2月10日	〃（第1回変更）	35,164,000円
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年9月9日
	完 成（当初）	令和4年3月17日
	〃（第1回変更）	令和4年3月17日
	〃（第 回変更）	
	〃（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>施工延長 L=126.0m</p> <p>残土処理工 v=670m<sup>3</sup></p> <p>L型側溝（RC330型） L=70m</p> <p>自由勾配側溝500*1000~500*1400 L=52m</p> <p>落蓋側溝（消音型）500*600 L=74m</p> <p>舗装工（車道舗装工） A=632m<sup>2</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要（規模、延長等）</p> <p>施工延長 L=126.0m → L=160.5m</p> <p>残土処理工 v=670m<sup>3</sup> → v=920m<sup>3</sup></p> <p>L型側溝（RC330型） L=70m → L=84m</p> <p>落蓋側溝（消音型）500*600 L=74m → L=108m</p> <p>舗装工（車道舗装工） A=632m<sup>2</sup> → A=781m<sup>2</sup></p> <p>変更理由</p> <p>地域からの要望及び既設との摺付を考慮し、施工延長追加したことに伴う更正。</p>

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	内ノ線道路改良工事
工 事 場 所	垂水市 大字本城 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	7,670,300円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)小園工務店

契 約 年 月 日	令和3年9月8日	契約金額 (当初)	6,707,883円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月4日	// (第 1 回 変 更)	8,767,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年9月9日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年1月11日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	施工延長 L=60.5m 車道舗装(A s) A=454.0m <sup>3</sup> 排水工(U型側溝 300型) L=23.0m 擁壁工(鉄止工 H-700) L=11.0m ガードレール設置(土中用) L=56.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等) 施工延長 L=69.5m 車道舗装 (As) A=521.0m <sup>3</sup> 排水工(U型側溝 300型) L=32.0m 擁壁工(鉄止工 H-700) L=16.0m ガードレール設置(土中用) L=54.0m 変更理由 当初設計において、No.62+9.5～No.65+10.0区間の道路改良を計画していたが、用地取得の見込みであったNo.64+13.0～No.65+10.0区間が契約締結に至らなかったため、その区間の数量を廃止とする。なお、地域から早期完成の要望があり、用地取得が完了しているNo.71+14.0～No.73+0.0区間の数量を追加する。それに伴う更正。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	都市災害復旧事業（降灰除去） 2工区 4期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,413,300円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	（株）丸昭建設

契 約 年 月 日	令和3年10月4日	契約金額（当初）	3,333,000円
第1回契約変更年月日	令和4年1月5日	〃（第1回変更）	1,998,000円
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年10月5日
	完 成（当初）	令和4年1月11日
	〃（第1回変更）	
	〃（第 回変更）	
	〃（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 降灰除去量 100.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 降灰除去量 60.0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計100m <sup>3</sup> に対し60m <sup>3</sup> となった為

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	都市災害復旧事業（降灰除去）1工区 4期
工 事 場 所	垂水市 市内一円
種 別	土木一式
予 定 価 格	7,233,600円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)三和設備工業

契 約 年 月 日	令和3年10月4日	契約金額（当初）	6,310,964円
第1回契約変更年月日	令和4年1月5日	//（第1回変更）	2,606,000円
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年10月5日
	完 成（当初）	令和4年1月11日
	//（第1回変更）	
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 降灰除去量 250.0m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等） 降灰除去量 100.0m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動が予想を下回り、降灰除去量が当初設計250m <sup>3</sup> に対し100m <sup>3</sup> となった為



## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	西比良・上之宮線舗装工事
工 事 場 所	垂水市大字 新御堂 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	4,754,200円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)迫田電設

契 約 年 月 日	令和3年10月6日	契約金額 (当初)	4,611,200円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月14日	// (第 1 回 変 更)	5,337,000円
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 2 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年10月7日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年1月24日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 2 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	施工延長 L=200.0m、舗装版破碎 A=890.0m <sup>2</sup> 車道表層工 A=890.0m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	施工延長 L=200.0m → L=209.0m 舗装版破碎 A=890.0m <sup>2</sup> → A=950.0m <sup>2</sup> 車道表層工 A=890.0m <sup>2</sup> → A=950.0m <sup>2</sup>
	変更理由
	着工前測定の結果に伴う更正。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	浜平大都線排水路改修工事		
工 事 場 所	垂水市 大字新城 地内		
種 別	土木一式		
予 定 価 格	4,092,000円 (消費税を含む。)		
契 約 業 者 名	鎌田工業㈱		

契 約 年 月 日	令和3年10月6日	契約金額 (当初)	3,960,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月24日	// (第 1 回 変 更)	5,118,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// (第 回 変 更)	

工 期	着 工	令和3年10月7日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年1月24日
	// (第 1 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	
	// (第 回 変 更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等) 施工延長 L=29.0m 残土処理工 V=10.0m <sup>3</sup> 舗装版破碎 A=19.0m <sup>2</sup> 排水工 L=29.0m 舗装工 A=19.0m <sup>2</sup>
	工事等の概要 (規模、延長等) 施工延長 L=29.0m 残土処理工 V=10.0m <sup>3</sup> 舗装版破碎 A=19.0m <sup>2</sup> → A=36.0m <sup>2</sup> 排水工 L=29.0m 舗装工 A=19.0m <sup>2</sup> → A=36.0m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	変更理由
	着工前測量の結果に伴う更正。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	垂水46号線薄層カラー舗装工事
工 事 場 所	垂水市 南松原町 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	2,578,400円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)岩元組

契 約 年 月 日	令和3年10月20日	契 約 金 額 ( 当 初 )	2,508,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和3年12月10日	// ( 第 1 回 変 更 )	2,851,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年10月21日
	完成 ( 当 初 )	令和4年1月24日
	// ( 第 1 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	薄層カラー舗装工 (歩道部) $A=152.0\text{m}^2$ 、 薄層カラー舗装工 (車道部) $A=50.0\text{m}^2$ 区画線 $L=8.0\text{m}$
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	薄層カラー舗装工 (歩道部) $A=167.0\text{m}^2$ 薄層カラー舗装工 (車道部) $A=63.0\text{m}^2$ 区画線 $L=6.0\text{m}$
	変更理由 着工前測量の結果に伴う更正。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	降灰除去事業 側溝清掃作業（中央1工区）
工 事 場 所	垂水市 錦江町外4 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	7,895,800円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	(有)新和建設工業

契 約 年 月 日	令和3年10月27日	契約金額（当初）	6,886,525円
第1回契約変更年月日	令和4年1月4日	〃（第1回変更）	6,023,000円
第2回契約変更年月日		〃（第回変更）	
第 回契約変更年月日		〃（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年10月28日
	完成（当初）	令和4年1月7日
	〃（第 回変更）	
	〃（第 回変更）	
	〃（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	側溝清掃工
	側溝清掃作業 L=3,450m
	捨土 V=100m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	側溝清掃作業 L=3,090m 捨土V=100m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除去量が変更になったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	降灰除去事業 側溝清掃作業（中央2工区・潮彩町地区）
工 事 場 所	垂水市大字 田神外5 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	4,073,300円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	神崎営繕

契 約 年 月 日	令和3年10月27日	契 約 金 額（当初）	3,960,000円
第1回契約変更年月日	令和4年1月4日	//（第1回変更）	2,783,000円
第2回契約変更年月日		//（第回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年10月28日
	完成（当初）	令和4年1月7日
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	側溝清掃工
	側溝清掃作業 L=1,750m
	捨土 V=39m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	側溝清掃作業 L=1,230m 捨土V=20m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除去量に変更になったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	降灰除去事業 側溝清掃作業（中央3工区・協和地区）
工 事 場 所	垂水市大字 市木外4 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,208,700円 （消費税を含む。）
契 約 業 者 名	（株）神崎土木

契 約 年 月 日	令和3年10月27日	契 約 金 額（当初）	3,111,900円
第1回契約変更年月日	令和4年1月4日	//（第1回変更）	1,627,000円
第2回契約変更年月日		//（第回変更）	
第 回契約変更年月日		//（第 回変更）	

工 期	着 工	令和3年10月28日
	完成（当初）	令和4年1月7日
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	
	//（第 回変更）	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等）
	側溝清掃工
	側溝清掃作業 L=1,380m
	捨土 V=21m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要（規模、延長等）
	側溝清掃作業 L=660m 捨土V=29m <sup>3</sup>
	変更理由 桜島の火山活動の状況により、側溝清掃作業の降灰除去量が変更になったため

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	井川地区集落道外 1 舗装工事
工 事 場 所	垂水市 大字 新御堂外 1 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	3,091,000円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	㈱池之上組

契 約 年 月 日	令和3年10月27日	契 約 金 額 ( 当 初 )	2,970,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月14日	〃 ( 第 1 回 変 更 )	3,926,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		〃 ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年10月28日
	完成 ( 当 初 )	令和4年1月31日
	〃 ( 第 1 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	
	〃 ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)	井川地区集落道
	施工延長 L=180.0m As舗装 A=520㎡ 高城1号線 施工延長 L=27.0m As舗装 A=117㎡	
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)	井川地区集落道
	施工延長 L=180.0m → L=184.2m As舗装 A=520㎡ → A=529㎡ 高城1号線 施工延長 L=27.0m → L=29.8m As舗装 A=117㎡ → A=137㎡	
	変更理由 着工前測量の結果に伴う更正。	

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	敷根町・原田線外 1 舗装工事
工 事 場 所	垂水市 大 字田神 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	5,679,300円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(株)丸昭建設

契 約 年 月 日	令和3年10月27日	契約金額 (当初)	5,555,000円
第 1 回契約変更年月日	令和4年1月11日	// (第 1 回変更)	5,388,000円
第 回契約変更年月日		// (第 回変更)	
第 回契約変更年月日		// (第 回変更)	

工 期	着 工	令和3年10月28日
	完成 (当初)	令和4年1月31日
	// (第 1 回変更)	
	// (第 回変更)	
	// (第 回変更)	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>敷根町・原田線 施工延長 L=140.0m、As舗装 A=551.0㎡、上層路盤 A=551.0㎡                  不陸整正 A=551.0㎡、舗装版破碎 A=510.0㎡ 原田2号線 施工延長 L=32.0m                  As舗装 A=123.0㎡、上層路盤 A=123.0㎡、不陸整正 A=123.0㎡、舗装版破碎 A=120.0㎡</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要 (規模、延長等)</p> <p>敷根町・原田線 施工延長 L=140.0m、As舗装 A=538.0㎡、上層路盤 A=538.0㎡                  不陸整正 A=538.0㎡、舗装版破碎 A=500.0㎡ 原田2号線 施工延長 L=32.0m                  As舗装 A=127.0㎡、上層路盤 A=127.0㎡、不陸整正 A=127.0㎡、舗装版破碎 A=130.0㎡</p> <p>変更理由</p> <p>敷根町・原田線に隣接する土地改良区管理の水路改修工事の影響により舗装幅員が減少となったため。</p>



## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	浜平大都線外 4 路線区画線設置工事		
工 事 場 所	垂水市 市内一円		
種 別	土木一式		
予 定 価 格	5,209,600円 (消費税を含む。)		
契 約 業 者 名	(株)丸昭建設		

契 約 年 月 日	令和3年12月22日	契 約 金 額 ( 当 初 )	5,082,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月9日	// ( 第 1 回 変 更 )	6,588,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年12月23日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年3月23日
	// ( 第 1 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	境2号線	区画線工 L=25m
	新城小横集落道	区画線工 L=17m
第 1 回 契 約	城山団地2号線	区画線工 L=850m
	内ノ野線	区画線工 L=250m
	浜平大都線	区画線工 L=6,933m
	工事等の概要 (規模、延長等)	
	境2号線	区画線工 L=25m
新城小横集落道	区画線工 L=17m	
城山団地2号線	区画線工 L=840m	
内ノ野線	区画線工 L=290m	
浜平大都線	区画線工 L=9,313m	
変更理由		
着工前測量の結果に伴う更正。		

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	市営住宅大野原団地解体工事
工 事 場 所	垂水市大字 田神 地内
種 別	建築工事一式
予 定 価 格	3,419,900円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)宮迫建設

契 約 年 月 日	令和3年12月22日	契 約 金 額 ( 当 初 )	3,410,000円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月1日	// ( 第 1 回 変 更 )	3,609,000円
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和3年12月23日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年3月25日
	// ( 第 1 回 変 更 )	令和4年3月1日
	// ( 第 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要 (規模、延長等)
	共同住宅解体 面積 58.0㎡ 五右衛門風呂解体 面積 10.3㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要 (規模、延長等)
	共同住宅解体 面積 58.0㎡ 五右衛門風呂解体 面積 10.3㎡
	変更理由 業者から提出された、産業廃棄物 (マニフェスト) を精査した結果、数量の差異があったことと、屋根撤去作業を行う際、人力から重機による作業へと施工方法を変更したため。

## 契約変更内容一覧

工 事 の 名 称	3 災第 7 2 9 号高峠線道路災害復旧工事
工 事 場 所	垂水市 大字市木 地内
種 別	土木一式
予 定 価 格	14,313,200円 (消費税を含む。)
契 約 業 者 名	(有)宮迫建設

契 約 年 月 日	令和4年1月12日	契 約 金 額 ( 当 初 )	12,525,222円
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月18日	// ( 第 1 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	
第 回 契 約 変 更 年 月 日		// ( 第 回 変 更 )	

工 期	着 工	令和4年1月13日
	完 成 ( 当 初 )	令和4年3月31日
	// ( 第 1 回 変 更 )	令和4年6月6日
	// ( 第 回 変 更 )	
	// ( 第 回 変 更 )	

### 工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要（規模、延長等） 復旧延長 17.0m 幅員 4.0m 大型ブロック擁壁 96.0㎡ コンクリートブロック積（道・基有有）13.0㎡ 小口止工 3.0㎡ 盛土工 180㎡ ガードレール（コン建込） 17m
	工事等の概要（規模、延長等）
第 1 回 契 約	変更理由  当初工期が、令和4年3月31日までの78日間としていたが、3月議会により繰越の議決を得たことから、標準工期に合わせ67日間延長を行うため。