

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会  
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社  
鹿児島支店長 井原 浩二

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、垂水市様の令和 2 年度事業（二次補正）につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 2 月 28 日  
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 3 月 18 日

2. 目標達成状況（累計値）

指 標	目 標	実績値		
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
一般家庭における Wi-Fi 整備	200 世帯 (令和 3 年度) 400 世帯 (令和 4 年度) 530 世帯 (令和 5 年度)	51 世帯	251 世帯	293 世帯
公衆無線 LAN	3 箇所 (令和 3 年度) 6 箇所 (令和 4 年度) 8 箇所 (令和 5 年度)	- 箇所	10 箇所	10 箇所

(参考) (累計値)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1410回線	57回線	279回線	326回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

・開局当時はコロナの影響により住民向け説明会を予定するものの中止とした。コロナが落ち着いた時期に垂水市主催による住民向け説明会を開催（R5.8.26、R5.8.27）。以下内容を説明。

- ・サービス内容、申込み方法、利用料金の説明
- ・光インターネットサービスの体験
- ・個別相談会
- ・光インターネットサービスの仮申込
- ・その他インターネットに関すること。

説明会対応した事業者は以下のとおり。

(対応事業者)

- シナプス
- NTTドコモ
- ソフトバンク
- NTT西日本

### 4. 評価

#### ○家庭用 Wi-Fi

計画策定時に設定した目標（令和5年度時点で530世帯）を下回った（達成率55%）。家庭用 Wi-Fi の更なる利用拡大に向け、継続した加入促進活動を実施。（達成率55%）

《家庭用 Wi-Fi 実績値について》

- ◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち9割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。（達成率125%）

「家庭用 Wi-Fi 実績値」 = 「光回線開通数」 × 0.9

#### ○公衆無線 LAN

計画策定時に設定した目標（令和5年度時点で8か所）を上回っている（達成率125%）。公衆無線 LAN の更なる利用拡大に向け、継続した活動を実施。

#### ○利用回線

令和5年度末時点において、利用回線数は326回線にとどまり更なる利用増が必要。

## 5. 課題への対応策

### ○家庭用 Wi-Fi

今後、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等の実施や広報誌への PR 活動などを実施し、更なる利用拡大に向けた活動を実施していく。

### ○公衆無線 LAN

引き続き公共施設における公衆 Wi-Fi として利用継続し、更なる利用拡大に向けた活動を実施していく。

### ○利用回線

今後、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等の実施や広報誌への PR 活動などを実施し、更なる利用拡大に向けた活動を実施していく。